

Załącznik nr 2
Harmonogram robót.
Do przetargu na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia

LP.	Zakres	Termin	
		Rozpoczęcia	Zakończenia
1.0	Prace projektowe		
1.1	Uzyskanie Szczegółowych Warunków Przebudowy Sieci.		
1.2	Wykonanie projektu		
1.3	Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę (Gaz-System, Urząd Dozoru Technicznego itp.....)		
1.4	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę		
2.0	Wykonanie prac budowlanych		
2.1	Przygotowanie placu budowy		
2.2	Uzyskanie zgody na prowadzenie robót gazoniebezpiecznych (przedmiotowych robót)		
2.3	Realizacja budowy wraz z koordynacją robót wraz z równoległą budową Hali Handlowo – Logistycznej wraz z infrastrukturą		
2.4	Budowa gazociągu		
2.5	Budowa bypassu		
2.6	Stopowanie dwustronne		
2.7	Demontaż i utylizacja starego gazociągu		
2.8	Pozostałe prace		
2.9	Przeprowadzenie odbioru technicznego zgodnie z wymaganiami firmy Gaz-System.		
2.10	Zgłoszenie zakończenia robót wszystkim niezbędnym instytucjom i służbom.		
2.11	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.		
2.12	Przeprowadzenie odbioru końcowego zgodnie z wymaganiami firmy Gaz-System.		